Дорожная карта реализации проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МАОУ «Гимназия №93 г.Челябинска»

№	Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	обучение участников	производственный анализ 1	внедрение улучшений	закрепление результатов	производственный анализ 2	Заполнение чек- листа проверки качества тиражирования	июнь				сентябрь				октябрь				ноябрь				
МАОУ «Гимназия №93 г. Челябинска"											3-8	10-15	17-22	24-29	2-7	9-14	16-21	23-28	30-5	7-12	14-19	21-24	25	7-12	14-19	21-26	28-31
1	«Оптимизация процесса	Щербакова Г.В., директор	Зяблова И.В., заместитель директора	01.06. 2024	05.06. 2024 – 30.06. 2024	14.06. 2024 – 28.06. 204	02.09. 2024 – 24.10. 2024	25.10. 2024 –	25.10. 2024 –	05.11. 2024 –	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в	в			
													в	–								о	остановка				